

## รายงานความก้าวหน้าของการปรับปรุงตามแผน

Action Plan for Improvement Priorities	รายงานความก้าวหน้า
1. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	ดำเนินการจัดทำแผนการจัดอบรมให้ความรู้โครงการเพิ่มศักยภาพทาง Digital ของบุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ โดยกำหนดจัดในวันที่ 27 ตุลาคม 2563 เรื่อง การจัดทำแบบจำลองฐานข้อมูลและพื้นฐานการใช้ SQL, วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 หัวข้อ การใช้งาน MySQL Workbench และวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 หัวข้อ การนำเสนอข้อมูลด้วยภาพ Data Visualization เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการของคณะต่อไป
2. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้กำกับติดตามผลการปฏิบัติงานของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	อยู่ระหว่างดำเนินการสรุปประเด็นปัญหาดำเนินการได้ประมาณ 80% และคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในสิ้นเดือนตุลาคม 2563
3. การปรับค่าเช่าพื้นที่/ค่าเช่าห้องประชุมและห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์/ค่าธรรมเนียมการให้บริการให้สูงขึ้น	อยู่ระหว่างดำเนินการศึกษาระเบียบการให้เช่าพื้นที่และเปรียบเทียบอัตราค่าธรรมเนียมการเช่าห้องประชุม/ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์จากส่วนงานอื่นในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดำเนินการไปแล้ว 20% และคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จในเดือนธันวาคม 2563
4. โครงการจัดทำฐานข้อมูลกระบวนการทำงาน (Workflow) ของฝ่ายสนับสนุนการบริหารให้เป็นรูปแบบเดียวกัน	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปรับ Workflow ให้เป็นรูปแบบเดียวกัน แยกชุดข้อมูล Raw Data ของการให้บริการแต่ละหน่วยงานเพื่อทำ Data Analytic ระบุรอบเวลา/เอกสารที่เกี่ยวข้อง/ผู้รับผิดชอบให้ชัดเจน</li> <li>- ทำ Swim Lane Diagram แสดงผังการทำงานข้ามหน่วยงาน</li> <li>- Gap Analysis ของ workflow ทั้งหมด</li> </ul>
5. โครงการจัดทำ Software กระบวนการสนับสนุนการปฏิบัติงานบน Digital Platform	ยังไม่ได้ดำเนินการ
6. ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ และเครื่องด้านการบริการวิชาการ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- งานศึกษาฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ อยู่ในระหว่างการจัดทำแบบสอบถามข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ โดยจะเริ่มแจกแบบสอบถามในช่วงต้นเดือนตุลาคมและ เก็บข้อมูลเพื่อประมวลผลในช่วงกลางเดือนตุลาคม 2563</li> <li>- ข้อมูลเครื่องมือด้านการบริการวิชาการ มอบหมายเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยฯ ดำเนินการสำรวจรายการตามข้อมูลครุภัณฑ์ของทางคณะ เพื่อใช้ตรวจสอบสภาพความพร้อมด้านการใช้งานและการให้บริการต่อไป</li> </ul>

Action Plan for Improvement Priorities	รายงานความก้าวหน้า
7. การพัฒนาหลักสูตรปริญญาเอกเชิงบูรณาการ	ดำเนินการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรเชิงรุกเพื่อจัดการแบบบูรณาการ เพื่อกำหนดแผนการดำเนินงาน โดยบรรจุหลักสูตรในแผนการศึกษา และร่างหลักสูตรฯ ในปีการศึกษา 2566 และกำหนดเปิดรับนิสิต ปีการศึกษา 2567 และให้แต่ละภาควิชาบริหารจัดการการพัฒนาอาจารย์ทุกท่านให้มีศักยภาพพร้อมตามเกณฑ์ที่จะประกาศใหม่
8. การสร้างรายวิชา Integrated Studio ในหลักสูตรระดับปริญญาตรี	อยู่ระหว่างการเจรจาแนวทางการจัดการรายวิชากับหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง
9. โครงการสำรวจฐานข้อมูล เพื่อวางกลยุทธ์ในการประชาสัมพันธ์	อยู่ระหว่างการกำหนดกลุ่มเป้าหมาย และวิธีการเพื่อดำเนินการจัดทำฐานข้อมูลเพื่อวางกลยุทธ์ในการประชาสัมพันธ์
10.การจัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศของงานวิจัย	ดำเนินการรวบรวมฐานข้อมูล และดำเนินการจัดทำแบบสอบถามเพื่อทราบเสียงและความต้องการของลูกค้า และผู้ที่เกี่ยวข้อง และนำผลความต้องการของลูกค้าไปใช้ประโยชน์ในการจัดหาเครือข่ายทางด้านวิจัย และขอเสนอรับทุนวิจัยจากภายนอก
11.การจัดทำ VOC/VOS ของงานวิจัยของคณะ	ยังไม่ได้ดำเนินการ